

# PLANNING

ACTIVITES	% Réalisation	RESPONSABLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	18	Prévu	Réalisé
			Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Novembre		
<b>GROUPE PROJET</b>														
Lancement Groupe de travail (répartition des tâches, définir les règles)	80%	JOGREFFE											14/06/2018	DONE
Définir une short list avec priorités	20%												15/07/2018	En cours
Allouer les projets aux membres du groupe	0%												01/07/2018	
ANALYSE DE FAISABILITE DES PROJETS													01/12/2018	
VALIDATION DES PROJETS A EXECUTER													15/12/2018	
REALISATION DES PROJETS RETENUS														
PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET + Q&A	10%												31/07/2018	En cours
<b>HUB INTERNATIONAL</b>														
Analyse des flux NC (EVP,Vracs,véhicules, E/S par an)	0%		} PLANNING A DEFINIR AVEC LES MEMBRES DE L'EQUIPE DE PROJET											
Mapping des routes& flux maritimes régionaux	0%													
Comparaison des flux NC avec la Réunion (ou autre benchmark)	10%													
Lister les opportunités	0%													
Présentation du projet (WTO/Ministère TRSP, Gvt)	0%													
<b>TTRANSPORT en CALEDONIE MUTUALISATION</b>														
Coûts transport maritime NC, vs autres marchés. Benchmark	0%		} PLANNING A DEFINIR AVEC LES MEMBRES DE L'EQUIPE DE PROJET											
Création d'un zone franche, pre requis ? Valeur ajoutée ?	0%													
La création d'une plateforme logistique (portuaire) locale	0%													
Définir le périmètre du projet	0%													
Pré etude de faisabilité	0%													
	0%													
La mutualisation de moyen de transport	0%													
Reconditionnement de containers en transit	0%													
	0%													
Partenariats avec Carnival et Services Complémentaires	0%													